



# Gmina Kroczyce

ul. Batalionów Chłopskich 29  
42-425 Kroczyce

[www.kroczyce.pl](http://www.kroczyce.pl)

[kroczyce@kroczyce.pl](mailto:kroczyce@kroczyce.pl)



34 3152150 do 5; faks 34 315150 do 5

NIP 649-22-89-505

REGON 151398729

Nr konta bankowego:

Bank Spółdzielczy w Szczekocinach  
96 8277 0002 0030 0000 4269 0001

Kroczyce, dnia 13.01.2026 r.

**Znak sprawy: UG-V.271.00020.2025**

**Znak pisma: UG-V.KW-00009/26**

**Szanowni Państwo,  
Uczestnicy postępowania**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest:  
**Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kroczyce**

## **WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE TREŚCI SWZ (2)**

Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest: „**Rozbudowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Kroczyce**” wykonawca zwrócił się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2024r. poz. 1320 z późn. zm.), Zamawiający przedstawia złożone pytania i udziela następujących wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia:

### **Pytanie 1:**

Firma (...) zwraca się z prośbą do Zamawiającego o wyjaśnienie terminu realizacji zadania, ponieważ podany termin jest niemożliwy do zrealizowania zadania w takim zakresie w formule zaprojektuj i wybuduj. Proces projektowy, wykonawczy i odbiorowy zajmie dużo więcej czasu niż przewidział Zamawiający. Czas jaki jest niezbędny na poszczególne etapy przedstawia się następująco:

1. Mapa do celów projektowych - ok 2 miesiące,
2. Decyzja o uwarunkowaniach środowiskowych - ok 3 miesiące,
3. Obmiar przyłączy (uzgodnienia z mieszkańcami) - ok 1 miesiąca,
4. Pozwolenie na budowę - 2 miesiące,
5. Zgłoszenie robót budowlanych - 21 dni,
6. Realizacja robót budowlanych dla takiego zakresu - 8 miesięcy,
7. Geodezja( mapa zatwierdzona przez urząd geodezyjny) - 1 miesiąc,
8. Pozwolenie na użytkowanie - 14 dni,

Sumując powyżej opisany zakres prac jaki potrzebny jest na poszczególne etapy ogłoszonego zadania, wychodzi iż termin realizacji powinien być wyznaczony na 18 miesięcy od podpisania umowy. Zakładając, iż podpisanie umowy nastąpi niezwłocznie po wyborze oferty czyli 15.02.2026r termin realizacji powinien być wyznaczony na 15.08.2027r. Prosimy zamawiającego o szczegółowe wyjaśnienie i rozpisanie na poszczególne etapy przedstawione przez oferenta jak Zamawiający przewidział termin realizacji na 15.05.2026r skoro proces projektowy wynosi ok 9 miesięcy.

Jeśli zamawiający podtrzyma termin realizacji wyznaczony w postępowaniu czy w przypadku udowodnienia, iż proces zajmie więcej niż przewiduje w umowie będzie możliwość wydłużenia terminu? Jeśli nie będzie możliwości wydłużenia terminu realizacji, a zamawiający będzie podtrzymywał termin wykonania na 15.05.2026r oferent będzie śledził dokładny przebieg inwestycji, ponieważ jest to termin nie realny do wykonania powyższego zadania.

### **Odpowiedź:**

Termin wykonania zamówienia wskazany w SWZ pozostaje bez zmian. Jak wskazano w SWZ (Rozdział VI. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA) „Wskazany przez Zamawiającego termin



# Gmina Kroczyce

ul. Batalionów Chłopskich 29  
42-425 Kroczyce

[www.kroczyce.pl](http://www.kroczyce.pl)

[kroczyce@kroczyce.pl](mailto:kroczyce@kroczyce.pl)



34 3152150 do 5; faks 34 315150 do 5

NIP 649-22-89-505

REGON 151398729

Nr konta bankowego:

Bank Spółdzielczy w Szczekocinach  
96 8277 0002 0030 0000 4269 0001

*wykonania zamówienia wynika z faktu konieczności zakończenia realizacji przedsięwzięcia objętego wnioskiem o dofinansowanie w terminie do 15 maja 2026 r.”*

Zgodnie z projektem umowy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu wykonania przedmiotu umowy w przypadku zmiany wytycznych instytucji udzielającej dofinansowania w zakresie zmiany maksymalnego terminu zakończenia przedsięwzięcia realizowanego w ramach B.3.1.1. Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO)”.

Regulamin wyboru przedsięwzięć dla inwestycji B3.1.1 Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, dotyczący realizowanego projektu, w aktualnym brzmieniu przewiduje, że zakończenie realizacji zadania musi nastąpić najpóźniej do dnia 15 maja 2026 r.

W przypadku zmiany wskazanego powyżej regulaminu w zakresie terminu zakończenia zadania możliwe będzie wydłużenie realizacji przedsięwzięcia, będącego przedmiotem niniejszego postępowania.

Wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ.

**Termin składania ofert pozostaje bez zmian i upływa dnia 15.01.2026 r. o godz. 10:00.**

**WÓJT GMINY KROCZYCE**

**Stefan Pantak**